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ХАЙТЕД – Кто мы? 

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
• Оборудование и инженерные 

системы 

• Проектирование и строительство 

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА REDPINE 
• Мониторинг ЦОД 

• Мониторинг энергоцентров 

ПОСЛЕПРОДАЖНАЯ ПОДДЕРЖКА 
• Эксплуатация оборудования и всего объекта 

• Обслуживание и ремонт оборудования 

АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ 
• Дизель-генераторы в аренду 

• Комплексные услуги по временному 

электроснабжению 

 Более 3 000 успешных крупных проектов   
 

 Производственно-складские мощности в каждом филиале 
 

 120 МВт – суммарная мощность арендного парка ДГУ  

 Компания основана в 1999 году 
 

 6 офисов в России и Казахстане 
 

 230 сотрудников 
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История проекта проектирования и строительства ЦОД 

ЦОД-1 – 400 IT стоек 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК ПРОЕКТА 
 

 Разработка РД – 08.2021 
 Сертификация Uptime TCCD – 09.2021 
 Запуск 1 очереди – 02.2022 
 Сертификация Uptime TCCF – 03.2022 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЦОД 
 

 6 этажей 
 16 серверных залов 
 4000 ИТ Стоек 
 36 МВт общая мощность 
 Tier 3 

ВЕНДОРЫ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

 ДГУ - Cummins 

 Среднее напряжение – SE, EATON 

 Трансформаторы 10/0,4 кВ – SE 

 ИБП - VERTIV 

 Шинопроводы – SE 

 ВРУ, система распределения – ABB 

 Холодоснабжение – Airmec, Vertiv 

 Автоматика – SE, Siemens 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК ПРОЕКТА 
 

 Разработка РД – 05.2022 
 Сертификация Uptime TCCD – 06.2022 
 Запуск 1 очереди – 06.2022 
 Сертификация Uptime TCCF – 08.2022 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЦОД 
 

 1 этаж 
 16 серверных залов 
 4000 ИТ Стоек 
 36 МВт общая мощность 
 Tier 3 

ЦОД-2 – 4000 IT стоек Оборудование для проектов 



Новая реальность – новые условия 
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САНКЦИ
И 

2020 2021 2022 2023 



24.05.2023 5 

Изменение структуры импорта 2021-2022 по брендам ДГУ 

TSS; 11% 

SUPERMALY; 8% 

CUMMINS; 6% 

AGG; 4% 

AKSA; 4% 

CAT; 4% 

SDMO 
4% JCB 

3% TEKSAN 
3% 

CTM 
3% 

АМПЕРОС 
3% 

SPS 
3% 

FG WILSON 
2% 

ACEPOW 
2% 

MTU 
2% 

Прочие 
39% 

Объем  

импорта 

+13% 

2021 
 

Доли стран и 

брендов 

в импорте в РФ в 

МВт 

2022 
 

Доли стран и 

брендов 

в импорте в РФ в 

МВт 

2087 
МВт 

2360 
МВт 

TSS; 13% 

AKSA; 8% 

SUPERMALY; 6% 

CUMMINS; 5% 

CAT; 5% 

EMSA 
4% 

WATTSTREAM 
4% АМПЕРОС 

3% 
AGG 
3% 

HERTZ 
3% 

WEICHAI 
2% 

ACEPOW 
2% 

PINGPOWERS 
2% 

ENERGO 
2% 

CTG 
2% 

Прочие  
36% 

Китай 
57% EU-UK-

USA-
JP 

21% 

Турци
я 

20% 

Прочие 
2% 

Китай 
44% 

EU-
UK-

USA-
JP 

43% 

Турция 
9% 

Прочие 
4% 



Объемы импорта ДГУ в Россию (в МВт по кварталам 2021-
2022) 
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Состояние проекта после введения санкций и ограничений 

Оборудование План поставки 
Факт 

Результат 
ЦОД-1 ЦОД-2 

Чиллеры Декабрь - февраль 2022 
Оборудование отгружено частично. Поставки 

остановлены 

Кондиционеры Декабрь - февраль 2022 
Оборудование отгружено частично. Поставки 

остановлены 

ИБП Ноябрь - март 2022 
Оборудование отгружено частично. Поставки 

остановлены 

ДГУ Февраль - апрель 2022  Отгрузка остановлена в момент погрузки оборудования 

Щитовое 

оборудование 
Январь - май 2022 

Существенно увеличены сроки поставки.  

Часть оборудования не поставлена до текущего момента 

Ячейки 10 кВ Январь - март 2022  Частично поставлены в ноябре 2022 

Шинопроводы Январь - май 2022  Отказано в поставке оборудования 

Автоматика Март - май 2022  Отказано в поставке оборудования 
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Реализация проекта в новых условиях – замена оборудования 

Чиллер

ы 

ДГ

У 

Щитовое 

оборудован

ие 

ИБ

П 

Кондиционер

ы 

Ячейки 

10 кВ 
Шинопровод

ы 

Автоматик

а 
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Проблемы и вопросы замены оборудования 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
 Предоставляемые листы подбора не соответствуют заданию (например, в листе подбора указан Этиленгликоль, фактически данные приведены 

для воды) 
 Отсутствуют данные на оборудование для загрузки в BIM модель 
 Заявленные параметры оборудования могут не соответствовать фактическим 
 Предоставляются не полные технические данные 
 Невозможно проверить правильность подбора оборудования 
 Поколение и схемотехника может динамично изменяться в зависимости от наличия и доступности комплектующих 
 Закупаемое импортное оборудование может требовать доработки 

 
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 
 Габаритные размеры не совпадают с проектным оборудованием 
 Отличие технических характеристик заменяемого оборудования 
 Проблемы совместимости 

 
ПОСТАВКА, МОНТАЖ И ПНР 
 Ограниченные мощности производств 
 Узлы подключения по факту могут отличаться от приведенных в документации 
 Отличие фактической комплектации от заявленной 
 Оборудование из разных партий может существенно различаться 
 Ошибки при производстве, выявляемые при монтаже и ПНР 
 Нестабильное качество 
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Реализация в новых условиях – выводы и рекомендации 

1. Наличие «досанкционного» проекта не позволяет реализовать проект без существенных изменений 

 Перепроектирование в соответствии с изменением состава доступного оборудования с учетом дальнейшей эксплуатации 

 Сопровождение проектной организацией на этапе строительства 

 

2. Необходима проверка предоставляемой информации 

 Соответствие заданий и листов подбора  

 Проведение испытаний в случае недостатка информации 

 

3. Оценивайте производственную мощность и загрузку поставщиков и партнеров 

 

4. Тщательно проверяйте соответствие проекту поставленного оборудования 

 

5. Компенсируйте снижение качества дополнительным резервированием 

 Изменение топологии критических систем (например N+1 на N+2) 

 

6. Предоставьте дополнительное время для ПНР и комплексной проверки систем 

 

7. Обеспечьте наличие подходящего ЗИП для каждого вида оборудования 
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Результат работы в новых условиях – трудно, но возможно! 

ЦОД для телеком 

Больница №15 Медси 

Ростсельмаш 

РТРС 




