
Масштабируемые 

МЦОДы для регионов: 

Размер имеет значение 



Федеральная сеть 

дата-центров GreenMDC 



Распространённость предварительно изготовленных 

(Prefabricated) ЦОД в РФ: 

МЦОД ДЛЯ ГБУ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ», Г. ЯКУТСК 

1 – 8 стоек (контейнерный ЦОД) – 

самый популярный вариант, 

больше 100 инсталляций 

 

 

~ с 2007 ~ с 2013 ~ с 2016 

8 – 30 стоек (ЦОД из нескольких 

блоков) – десятки инсталляций 

30 – 100+ стоек (ЦОД из 10+ 

блоков) – единичные инсталляции 



Сравнение проектов с использованием предварительно изготовленных 

ЦОД с капитальными (100-300 стоек) 

~с 2007 ~ с 2013 ~ с 2016 

  Объём проектирования Объём строительства Объём исполнительной и 

эксплуатационной документации 
Капитальный 

ЦОД: 

  

Генплан 

Внешние сети (НЭС, НВК, НСС) 

Общестроительные разделы (АР, КЖ, КМ, и т.д.), две 

стадии (П и РД) 

Инженерные разделы (ЭМО, ВК, ХС, ПС, ПТ, АППЗ и 

т.д.) 

Экспертиза полного объёма проектной 

документации, отработка замечаний и т.д. 

Детальное рассмотрение и согласование всех 

решений заказчиком, генпроектировщиком, 

проектировщиком и т.д.  

Фундаменты 

Внешние сети (НЭС, НВК, НСС) 

Благоустройство, дороги 

Конструктив здания 

Инженерные системы 

Ежемесячная ИД, акты и т.д. по всем конструкциям и 

системам 

Финальная ИД по всем общестроительным и 

инженерным разделам 

  

Инструкции по эксплуатации отдельного оборудования 

Предварительно 

изготовленный 

ЦОД: 

  

Генплан 

Внешние сети (НЭС, НВК, НСС) 

Паспорт МЦОДа как изделия 

Проекты ПС, ПТ, АППЗ 

Проще выбирать – производителей немного, 

возможность посмотреть похожий готовый МЦОД и 

документацию на него 

ИД по системам ПС, ПТ и АППЗ 

  

Инструкция по эксплуатации 

МЦОДа (все системы) 

Инструкции по эксплуатации 

отдельного оборудования 

  

Ежемесячная ИД, акты и т.д. только по 

общестроительным работам и внешним сетям 

 

ИД по системам ПС, ПТ и АППЗ 

  

Инструкция по эксплуатации МЦОДа (все системы) 

Инструкции по эксплуатации отдельного оборудования  



Сравнение проектов с использованием предварительно 

 изготовленных ЦОД с капитальными (100-300 стоек) 

1 месяц 4-8 месяцев 12 – 20 месяцев – поставка, строительство и монтаж 

Капитальный ЦОД: 1,5-2 года 

1 месяц 2-4 месяца 2-3 месяца 

Предварительно изготовленный ЦОД: 7-8 месяцев 

5 месяцев 2 месяца 

Формирование требований 

Проектирование 

Производство МЦОДа, включая поставку оборудования 

Сборка и запуск МЦОДа на площадке  



Предварительно изготовленный ЦОД с точки зрения  

Градостроительного кодекса РФ 

Оформление МЦОДа как капитального строения 

 

Плюсы: 

Получение адреса 

Более понятный формат для инспекторов ГАСН 

 

Минусы: 

Объём проектирования сопоставим с объёмом 

проектирования капитального здания – проектирование 

дольше и дороже 

Большой объём промежуточной ИД 

 

 

Оформление МЦОДа как некапитального строения: 

 

Плюсы: 

Паспорт изделия вместо большого количества отдельных 

проектов, меньше вопросов у инспекторов 

Проектирование гораздо быстрее 

Проще сдавать в ГАСН 

Гораздо меньше промежуточной ИД 

 

Минусы: 

Не получить адрес 

Статья 1, п. 10.2: Некапитальные строения — это строения, не имеющие прочной связи с землей, их конструктивные характеристики 
позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения 
основных характеристик строения.  



Проект: коммерческий ЦОД в центральной части РФ в «чистом поле» 
Задача: 

- Создание коммерческого ЦОДа на 20 МВт, 2000 стоек 

- Первый этап для начала оказания услуги: 64 стойки 300 кВт, готовность к оказанию услуги – 7 месяцев с момента старта 

проекта 

20 МВт 2000 стоек 

300 кВт 64 стойки 



Решение: покупка предварительно изготовленного (Prefabricated) 

ЦОДа GreenMDC TelecomOutdoorNG для первого этапа 
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