
Сергей Псарюк 
Начальник управления системного 

администрирования 
«Мария-Ра» 

«Опыт постройки резервного 
центра обработки данных 

компании Мария-Ра» 

www.dcdeforum.ru  



27.04.2016 Data Center Design & Engineering 2016 2 

www.dcdeforum.ru  



3 

ИТ в Марии-Ра 

• Больше сотни сервисов. 
• Тысячи пользователей. 
• Больше сотни ИТ-специалистов, из них 7 

системных администраторов. 
• Пара сотен серверов (физ+вирт) 
• Сотни ТБ дисковой ёмкости. 
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Предпосылки резервирования ЦОД 

• 20 марта 2012 года 
произошёл пожар в 
электрощитовой. 

• Простой ИТ-сервисов 
составил 15 часов. 

• 10 часов 400 магазинов 
находились в оффлайне 
без информации о 
происходящем. 

• В результате принято 
решение подготовки к 
катастрофе. 
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Проработка вариантов 

• Облако. Очень дорогой канал связи до 
Новосибирска для репликации изменения 
всех наших данных. 

• Колокейшн. Не нашли в Барнауле. 
• Строить самим. 

27.04.2016 Data Center Design & Engineering 2016 

www.dcdeforum.ru  



6 

Выбор подрядчика 

• Галэкс (HP, iscsi, cisco, vmware) 
• Микротест (NetApp) 
• Тринити (IBM SVC, Symantec DP + MSCS) 
• Астерос (IBM Storwize (виртуализация, 

репликация), juniper, vmware)  
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Выбор помещения 

• Подвалы магазинов 
• Распределительный 

центр в 
Новоалтайске 

• Промышленное 
здание  
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Инженерные 
системы 

• Электропитание 
• Кондиционирование 
• Пожаротушение 
• Диспетчеризация 
• Контроль доступа 
• СКС 

• Обновили FC с 4 до 8Гбс 
• Второй storwize в ОЦОД 
• Виртуализация СХД 
• Репликация данных 
• Ядро и пограничные 

маршрутизаторы juniper. 
• Виртуализация vmware 
• Доработка VPN 
• Vmware Site Recovery Manager 

 

Вычислительная 
система 
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Функциональная схема 
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Затягивание сроков 
• Смена здания 
• Смена помещения 
• Смена размещения 

уличных блоков 
кондиционеров 

• Электропитание 
• Заземление 
• Оптика 
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Результаты 
формальные 

• RTO < 30 минут. 
• RPO = 0 минут. 
• Правильная 

инженерка. 
• Дополнительная 

вычислительная 
мощность. 
 

• Реальный RTO это время 
восстановления СУБД. На 
наших базах может доходить 
до 5 часов. Фактический RPO 
при этом тоже 5 часов. 

• Новая задача: резервирование 
вычислительных мощностей на 
РЦОДе. 

• Для поддержания параметров 
необходимо аккуратно 
администрировать. 
 

Результаты 
фактические 
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Планы 

• Регламенты тестирования 
РЦОД хотя бы раз в год. 

• Апгрейд инженерной 
инфраструктуры в ОЦОД. 
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СПАСИБО! 

Сергей Псарюк 
Начальник управления системного 
администрирования 
«Мария-Ра» 
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