
Как модульные ЦОДы помогают сократить 
капитальные затраты и ускорить возврат инвестиций.

Экономика модульных ЦОДов: 
окупаемость и модели 

финансирования



Для какого бизнеса свой ЦОД – 
это профильный актив?

• Производственный компании - ?

• Финансовые структуры - ?

• Ритейл - ?

• Маркетплейсы - ?

• Операторы связи - ?

• Облачные провайдеры, IaaS и SaaS сервисы - ?

• Colocation – это услуга, представляющая собой
размещение собственных серверов на специально 
оборудованной под эти цели площадке, а именно – 
в дата-центре (центре обработки данных).

Операторы co-location (коммерческие ЦОДы)

• Активы  компании  – 
основные  и  оборотные  
средства  юридического 
лица,  включая  денежные  
средства,  материальные  
ценности,  нематериальные 
активы, финансовые вложения.

• Профильность
непрофильность активов
определяется, прежде всего, 
их  связью  с  профильной  
(основной)  и  непрофильной  
(неосновной) деятельностью 
юридического лица.

!!!

Создание непрофильного 
актива требует 
непрофильной экспертизы – 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ



1. Экономия на экспертизе

ЗП на руки 250 000 ₽ 

НДФЛ 37 356 ₽ 

Соц налоги 86 207 ₽ 

Соц налоги травматизм 575 ₽ 

Итого в месяц ЗП +налоги 374 138 ₽ 

Отпускные в расчете на 
месяц 

29 752 ₽ 

ЗП + налоги 
и отпускные в месяц 

403 890 ₽ 

За рабочий день: 18 359 ₽ 

• ПРОЕКТ:

Создание greenfield ЦОДа 
на 100 шкафов, 1 МВт 
полезной мощности, TIER III, 
на существующем участке 
с подведённой электрической 
мощностью.

Сколько стоит время 
штатного эксперта ЦОД?

?



1.1 Экономия на экспертизе

Экономия:

15,6 млн. руб

• ПРОЕКТ:

Создание greenfield ЦОДа 
на 100 шкафов, 1 МВт 
полезной мощности, TIER III, 
на существующем участке 
с подведённой электрической 
мощностью.

БЫСТРЫЙ 
кап. Строй

Prefab-ЦОД

Выбор компоновочных решений:
   - машзал(ы)
   - технологические помещения (энергетика, связь,

разгрузочная зона, склад и т.д.)
   - помещения общего пользования (офис)

2 эксперта 
20 дней

1 эксперт 
30 дней

Выбор технологий:
   - конструкция здания
   - бесперебойное и гарантированное электроснабжение
   - отвод теплоизбытков
   - противопожарные системы
   - системы безопасности

2 эксперта 
40 дней

Выбор проектироващика / интегратор; 
либо поставщика prefab-ЦОД
Разработка Технического задания

2 эксперта 
60 дней

Проектирование, получение разрешительных
документов на строительство

2 эксперта 
120 дней (6 мес). 1 эксперт 140 

дней (7 месяцев)
Выбор подрядчика, 
строительство, ввод в эксплуатацию

2 эксперта 240 дней 
(12 месяцев)

Организация службы эксплуатации 
(разработка регламентов, отбор персонала, 
организация контроля и т.д.)

2 эксперта 
40 дней

1 эксперт 
20 дней

ИТОГО, человеко / дней: 1040 190
Стоимость человеко / дня эксперта для компании: 18 359 ₽ 18 359 ₽ 
ИТОГО, стоимость работы экспертов: 19 092 991 ₽ 3 488 143 ₽ 

Задача№

1

2

3

4

5

6



2. Экономия 
    на модульной архитектуре

• ПРОЕКТ:

Создание greenfield ЦОДа 
на 100 шкафов, 1 МВт 
полезной мощности, TIER III, 
на существующем участке 
с подведённой электрической 
мощностью.

Экономия: до 30% 
от стоимости ЦОД

При стартовом 
заполнении ЦОД
оборудованием на 50%

• Prefab-ЦОД: 
Модульное наращивание не только инженерных 
систем, но и ограждающей конструкции ЦОД.

• Покупай ровно столько, сколько нужно сейчас. 
Нет необходимости покупать «на перспективу». • Как масштабировать 

prefab-ЦОД?



3. Экономия за счёт сокращения
    сроков ввода в эксплуатацию

• ПРОЕКТ:

Создание greenfield ЦОДа 
на 100 шкафов, 1 МВт 
полезной мощности, TIER III, 
на существующем участке 
с подведённой электрической 
мощностью.

• При размещении 
50 шкафов 
в коммерческом 
ЦОДе в Москве.

Капитальный ЦОД: 1,5-2 года

1 месяц 4-8 месяцев

Формирование 
требований

Производство МЦОДа, 
включая поставку 
оборудования

Проектирование Сборка и запуск 
МЦОДа на площадке 

12 – 20 месяцев – поставка, строительство и монтаж

Предварительно изготовленный ЦОД: 
7 месяцев

1 месяц

5 месяцев

2-4 месяца

2 месяца

2-3 месяца

• Средняя стоимость 
размещения одного 
серверного шкафа: 
146,6 тыс. руб 
БЕЗ НДС*

• 146,6 тыс. руб. * 
50 шкафов * 
(18-7 ) месяцев = 
80 млн 630 тыс. 
руб.

* По данным iKS-Consulting

Экономия:

80,63 млн. руб



ВЫВОДЫ.
Использование prefab-ЦОД 
позволяет уменьшить стоимость:

15,6 
млн. руб

Экономия 
на времени 
экспертов:

…а ещё:

• Возможность 
покупки аппаратного 
комплекса 
(ЦОД + сетевое
и серверное оборудование)

АРЕНДА готовых 
prefab-ЦОД 
от одного года

80,63 
млн. руб

Экономия 
на скорости 
запуска 
услуги:

до 30%
от стоимости 
ЦОД
на старте

Экономия 
за счёт 
возможности 
масштабирования: • Фиксированные сроки 

ввода в эксплуатацию

• Возможность 
покупки в лизинг



Предложение по созданию 
ЦОД в регионах РФ за 7 месяцев • Формат 

владения:

• Выкуп 
готового объекта 

• Оптимальное 
конфигурирование ЦОДа

• Эксплуатация 
и сервисное обслуживание

• Помощь 
с подбором участка для ЦОДа*

• Организация строительства*

• Проектирование 
и прохождение экспертизы*

• Сдача надзорным 
органам и ввод в эксплуатацию*

• Долгосрочная 
аренда

** - с момента утверждения 
Технического Задания и подписания договора

* - сервис оказывается с привлечением Партнёра





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Тел./Факс: +7 (812)448 – 94 – 94
Моб.: +7 (911) 900 – 29 - 27

fk@greenmdc.com

www.greenmdc.com

192019, Санкт-Петербург
пр. Обуховской обороны, д. 112/2, лит. И ВАШ МЦОД ЗДЕСЬ!


	Слайд 1
	Слайд 2
	Слайд 3
	Слайд 4
	Слайд 5
	Слайд 6
	Слайд 7
	Слайд 8
	Слайд 9
	Слайд 10

