
ЦОД Авантаж.
История формирования 

технических решений
Остаполец Илья Юрьевич

Технический директор



Этапы развития проекта

1. Формирование инвестиционного замысла

2. Девелоперская стадия
юридическое оформление проекта
и формирование технической концепции

3. Стадия проектирования

4. Стадия реализации

2010 год 2011 годы 2012 год 2014 год



Основные ресурсы инвестиционного 
проекта строительства Датацентра

1. Потребность

2. Объект недвижимости

3. Инженерные коммуникации

4. Финансы/Инженерное оборудование

5. Лидер проекта



Формирование технической концепции

Основные технико-экономические параметры 
объекта строительства

• Подводимая мощность – 20 МВт

• Полезная мощность – 11,2 МВт

• Серверных стоек – 2240 шт. (1,75 кВт/кв.м)

• Площадь серверных залов – 6400 кв.м.

• Площадь здания – 20000 кв.м

• Площадь участка – 3 Га

• Площадь застройки – 1,08 Га

Партнёры: ООО 360



Параметры аппаратного зала
8 х 105 кВт

2 х 1600 А

700 кВт
400 кв.м
1,75 Вт/кв.м
140 стоек
1+3,7 м

Архитектурно-планировочная компановка
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Технологии

Система бесперебойного электропитания
• ИБП – Дизель-роторные ИБП –

14 шт.

• Подключение – 10 кВ двойная 
рабочая общая шина

• Мощность системы – 17,2 МВт

• Резервирование – N+1



Этапы развития проекта

Окончание девелоперского этапа. Выход на стройплощадку.

2010 год 2011 год 2013 год 2014 год



Этапы развития проекта

2015 год. Адаптация проекта. Строительство
Основные изменения в проекте:

• Отказ от системы прямого воздушного охлаждения

Основные параметры объекта:
• Максимальная потребляемая мощность – 17,5 МВт

• Полезная мощность – 11,2 МВт

• Площадь серверных залов – 6400 кв.м

• Количество аппаратных залов – 16 шт.

2010 год 2011 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Партнёры:



Технологии

История отказа от системы прямого воздушного охлаждения

Первоначально предложенная система прямого охлаждения



Этапы развития проекта

2016 год. Технологическое оснащение.
Ввод в эксплуатацию

Начало технологического оснащения – апрель 2016 года.

Плановый срок ввода в эксплуатацию – 4-й квартал 2016 года.

Вводимая мощность 1-го этапа – 7 МВт.

2010 год 2011 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Партнёры:



Текущее состояние строительства



Текущее состояние строительства



Текущее состояние строительства



Текущее состояние строительства



Дополнительные разделы проекта

• Безопасность от преступных посягательств

• Логистика и склад

• Служба технической эксплуатации и служба сервиса

2010 год 2011 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год



Спасибо за внимание

Адрес офиса: 115088 г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 14, стр. 1

тел. +7 (495) 926-02-03

web: www.avantage-dc.ru

Технический директор
Остаполец Илья Юрьевич

ostapolets@avantage-dc.ru
Тел. +7(903)628-1626


